

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án “Cải tạo, nâng cấp
an toàn giao thông các tuyến đường trục chính đô thị”**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ MỸ HÀO
KHOÁ XX - KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của HĐND thị xã về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp an toàn giao thông các tuyến đường trục chính đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thị xã về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Xét Tờ trình số 123/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2024 của UBND thị xã Mỹ Hào về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án “Cải tạo, nâng cấp an toàn giao thông các tuyến đường trục chính đô thị”; Báo cáo thẩm tra số 48/BC-BKTXH ngày 04 tháng 7 năm 2024 của Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND thị xã; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu HĐND thị xã tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án “Cải tạo, nâng cấp an toàn giao thông các tuyến đường trục chính đô thị”**

- Thời gian thực hiện dự án trước khi điều chỉnh (Theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thị xã Mỹ Hào): 2021-2023.

- Thời gian thực hiện dự án sau điều chỉnh: 2023-2025.

- Các nội dung khác của dự án được giữ nguyên theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân thị xã Mỹ Hào.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND thị xã thực hiện các quy trình tiếp theo của dự án; có phương án thiết kế, thi công tối ưu, đảm bảo hiệu quả đầu tư, tiết kiệm trong thực hiện dự án, tránh việc điều chỉnh làm chậm tiến độ đầu tư.

2. Thường trực HĐND thị xã, các Ban HĐND thị xã, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thị xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thị xã khoá XX kỳ họp thứ Mười hai nhất trí thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân thị xã thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐND tỉnh;
- TT Thị ủy - HĐND thị xã;
- Chủ tịch, PCT UBND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- TT UB MTTQVN thị xã;
- TT HĐND - UBND các xã, phường;
- Ban Kinh tế - Xã hội;
- Văn phòng HĐND và UBND thị xã;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH****Đào Quang Minh**