

BÁO CÁO

**Tiến độ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025
trên địa bàn xã Hòa Phong**

Kính gửi

- BCD xóa nhà tạm, nhà dột nát thị xã Mỹ Hào;
- Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào;
- Phòng Nông nghiệp & Môi trường thị xã.

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 31/12/2024 của Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát thị xã Mỹ Hào về việc triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thị xã Mỹ Hào năm 2025;

Thực hiện Nghị quyết số 550/2025/NQ-HĐND ngày 18/02/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2025;

Thực hiện Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 13/3/2025 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ xây nhà ở năm 2025;

Thực hiện Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 17/4/20225 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt, bổ sung, điều chỉnh, đính chính Danh sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh năm 2025 tại Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 13/3/2025 của UBND tỉnh;

Thực hiện Công văn số 505/UBND-NNMT ngày 28/3/2025 của UBND thị xã Mỹ Hào về việc triển khai thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thị xã.

Thực hiện Công văn số 744/CV-BCĐ ngày 26/4/2025 của Ban chỉ đạo xóa nhà tạm nhà dột nát thị xã Mỹ Hào về việc điều chỉnh thời gian hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thị xã.

UBND xã Hòa Phong Báo cáo kết quả triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã tính đến ngày 29/4/2025 cụ thể như sau:

1. Hộ xây mới

- Trong danh sách 13 hộ đề nghị xây mới:
- + Có 01 hộ không đủ điều kiện;
- + Có 05 hộ có đơn xin rút;
- + Có 07 hộ đã khởi công xây dựng;

2. Hộ sửa chữa

- Trong danh sách 17 hộ đề nghị sửa chữa:

+ Có 05 hộ xin rút khỏi danh sách;
+ Có 11 hộ đã triển khai sửa chữa;
+ Hộ ông: Vũ Đình Lợi, thôn Vân Dương đề nghị điều chỉnh từ sửa chữa sang xây mới;

+ Hộ ông: Nguyễn Văn Giã, thôn Hòa Đàm; Hộ ông Nguyễn Văn Cảo, thôn Phúc Miếu đã hoàn thành sửa chữa nhà ở.

(có danh sách kèm theo)

* Ủy ban nhân dân xã giao Công chức VH-XH (theo dõi LĐ-TB&XH) xã phối hợp với các cơ sở thôn thường xuyên đôn đốc các hộ đã được phê duyệt hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở. Những hộ chưa thi công khẩn trương thi công đảm bảo hoàn thành xây dựng, sửa chữa trước ngày 31/5/2025.

- Giao Công chức Địa chính xây dựng xã kiểm tra, rà soát kỹ từng hồ sơ về đất đai của các hộ.

Trên đây là Báo cáo tiến độ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 trên địa bàn xã Hòa Phong./.

Nơi nhận:

- BCĐ thị xã;
- UBND thị xã Mỹ Hào;
- Phòng NN&MT thị xã;
- BCĐ xã;
- Lưu VT, LĐTBXH.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
Lê Đình Khánh**